

Parking des Esplageolles : retard... dans les temps !

À grands renforts de tracts d'information déposés sur les pare-brise des véhicules stationnant parking des Esplageolles, les travaux avaient été annoncés pour démarrer le 19 janvier. Plus de 15 jours après, il n'en est rien... et l'on s'en étonne.

Contactée, la société Q Park, gestionnaire du parc de stationnement, affirme qu'il n'y a aucun retard. « Contractuellement, nous avons jusqu'au 8 février pour démarrer les travaux » note la direction du groupe. Et de poursuivre : « la ville a pris pour argent comptant les dates que nous avons évoquées lors d'une réunion

début décembre 2008 comme des dates probables. »

Ce que l'on peut dire aujourd'hui : « C'est que l'entreprise GFC construction, poursuit la direction de Q Park, a été désignée par nos soins pour réaliser le parc de stationnement. Elle s'active pour lancer les études d'exécution et préparer le chantier, arrêter les limites d'emprise avec les services techniques du parc Esplageolles actuel vers le 9 février, date encore à confirmer. »

La dite date de lancement de l'opération devrait être confirmée dans le courant de la semaine, lorsque le panneau de chantier sera érigé.