

Visite de «fin» de chantier

«Les travaux du parc paysager de l'isthme des Sablettes sont achevés à 98 %», selon le maire
L'ouverture officielle n'est prévue que dans la seconde quinzaine de février 1999



Elus, représentants de l'office du tourisme et responsables d'entreprises ont constaté hier sur place l'avancement des travaux du parc paysager des Sablettes.

AFIN de faire taire les mauvaises langues qui s'inquiétaient de l'avancement des travaux sur l'isthme des Sablettes, le maire a organisé hier une visite du chantier du parc paysager en compagnie de divers élus, de représentants de l'office du tourisme et de responsables d'entreprises participant au projet. « Il reste pas mal d'espaces couverts de terre, a reconnu Maurice Paul, mais 98 % des travaux sont achevés », a-t-il assuré.

Et les 2 % restants ? « Des finitions, une quantité de détails qui représentent peu au regard de l'ensemble de l'ouvrage », selon le maire. Ce n'est pourtant pas l'impression que donne actuellement le chantier, en dépit des importants travaux réalisés. Il n'est certes pas encore possible de visualiser les 8 500 m² de pelouse, 94 000 plantes en godets et autres 40

000 arbustes et plantes de sous-végétation qui agrémenteront ce parc, en sus des 859 arbres de grande taille, dont 162 palmiers.

L'avancement des travaux

En fait, il convient de préciser que les 98 % achevés correspondent aux terrassements généraux. Quant à l'avancement des autres travaux, ils ne s'élèvent qu'à 30 % pour la confection de la dune, 60 % pour les plantations, 70 % pour les plates-formes et revêtements bois, 75 % pour le nivellement des allées, les murs maçonneries, l'éclairage public et les locaux plagistes et postes de secours. Les bassins, eux, sont achevés à 80 %, le C.L.J., le garage à bateaux de Saint-Elme et les sanitaires à 90 %, les réseaux d'eau usées et pluvial à 95 %. Parmi les travaux totalement achevés, on ne

compte que le réseau d'eau potable et l'arrosage primaire.

Maurice Paul a annoncé que l'inauguration officielle du parc paysager des Sablettes aura lieu « durant la seconde quinzaine

✓ 98 % des terrassements généraux achevés

✓ Un délai d'un an accordé par l'Europe

✓ Un objectif en premier lieu touristique

de février, en fonction des disponibilités de la ministre du tourisme ».

A l'origine, les travaux devaient être achevés au 31 décembre 1998, date butoir

pour l'utilisation des crédits européens. Mais « un délai supplémentaire d'un an a été accordé à tous les projets », a expliqué hier Maurice Paul. L'Europe a participé au financement du projet à hauteur de 16 millions de francs, sur un coût total qui s'élève aujourd'hui à 43 millions de francs.

Trois autres parcs

A l'heure de l'achèvement des travaux sur l'isthme, Maurice Paul a d'ores et déjà prévu l'aménagement d'autres parcs sur la commune : autour du Fort Napoléon (30 hectares), sur le site des anciens chantiers (3 hectares) et à Fabrégas (plus de 40 hectares).

Des créations qui, selon lui, « contribueront à agrémenter le séjour des touristes » tant attendus à La Seyne.

Anne TEZIER.